

JURNAL HARIAN
KEGIATAN GELAR KARYA
DI SMA NEGERI 67 JAKARTA

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Penting
1	Selasa / 9 September 2025	Rapat awal pembentukan Tim Kegiatan Implementasi Pembelajaran Mendalam	1. pembentukan kepanitiaan dalam kegiatan gelar karya secara keseluruhan 2. menetapkan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan di kegiatan gelar karya
	Rabu / 10 September 2025	Membuat grup WA tim gelar karya SMAN 67 Jakarta	1. Menyampaikan informasi terkait hasil rapat keseluruhan kepada anggota tim gelar karya 2. menshare surat tugas tim gelar karya
	Kamis / 11 September 2025	Rapat pembagian tugas dan penentuan tema kegiatan gelar karya	1. pembagian koordinator gelar karya untuk setiap angkatan (untuk kelas X dikoordinatori oleh bu pitri dan bu yane) (untuk kelas XI bu lina, pak apit, dan bu hilya) dan (untuk kelas XII bu nina, bu yeni dan pak kahfi)
	Jumat / 12 Septmber 2025	menyusun design kegiatan workshop gelar karya untuk kelas X dengan memanfaatkan sampah menjadi baju	1. menetapkan hasil proyek untuk gelar karya murid kelas X adalah pembuatan baju dari bahan-bahan daur ulang dan kemudian ditampilkan

			2. untuk juri lomba fashion show adalah pak apit, pak faesol dan
Senin / 15 September 2025	menyusun design kegiatan workshop gelar karya untuk kelas XI dengan mendaur ulang kertas menjadi buku daur ulang		menetapkan hasil proyek untuk gelar karya murid kelas XI adalah pembuatan kertas daur ulang dari kumpulan kertas bekas
Selasa / 16 September 2025	menyusun design kegiatan workshop gelar karya untuk kelas XII dengan memanfaatkan sampah menjadi kompos cair dan kompos basah		3. menetapkan hasil proyek untuk gelar karya murid kelas XII dengan membuat kompos
Rabu / 17 September 2025	Meminta tim untuk memeriksa design program yang akan dibuat untuk kelas X, XI, dan XII melalui WA grup		1. menetapkan penilaian untuk masing2 proyek yang akan dikerjakan oleh murid kelas X, XI dan XII 2. menetapkan tanggal untuk pengerjaan proyek dan tanggal untuk penampilan gelar karya oleh seluruh murid kelas X, XI, dan XII
Kamis / 18 September 2025	Memperbaiki design program yang akan dilaksanakan oleh kelas X, XI, dan XII sesuai dengan perencanaan yang telah didiskusikan		1. Untuk kelas XII yang awalnya membuat kompos kering kemudian dikembangkan membuat kompos kering dan basah 2. yang awalnya semua kelas dibagi 4 kelompok, di rapat ini ditetapkan

			hanya untuk kelas X hanya dibagi kedalam 2 kelompok dimana 1 kelompok membuat baju perempuan dan kelompok lainnya membuat baju untuk laki-laki
Jumat / 19 September 2025	Memberikan sosialisasi kepada seluruh guru dan tendik di SMAN 67 Jakarta mengenai Kegiatan Gelar Karya		<ol style="list-style-type: none"> 1. mensosialisasikan kepada seluruh guru dan tendik dan khususnya untuk wali kelas terkait dengan perencanaan pelaksanaan pengerjaan proyek gelar karya 2. meminta kepada seluruh wali kelas untuk bersedia mendampingi kelasnya masing-masing dalam pengerjaan proyek 3. menginformasikan waktu pelaksanaan pengerjaan proyek di 2 jam pertama sebelum memulai jam PBM
Senin / 22 September 2025	Wali kelas setiap kelas mulai membagi kelompok dan memberikan sosialisasi kepada murid kelasnya mengenai kegiatan gelar karya		<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap wali kelas membuat kelompok heterogen yang terdiri dari 4 kelompok per kelas (untuk kelas X hanya 2 kelompok) 2. setiap wali kelas mengumumkan alat dan bahan yang harus dibawa setiap kelompok untuk

			pengerjaan proyek gelar karya sesuai dengan tema angkatan masing-masing
	Selasa / 23 September 2025	seluruh murid memulai workshop gelar karya sesuai dengan materi yang telah dibagikan. Kelas X membuat baju, kelas XI membuat kertas daur ulang, Kelas XII membuat kompos	<p>1. seluruh murid mengerjakan kegiatan pembuatan daur ulang sampah sesuai dengan tema angkatannya masing-masing</p> <p>2. seluruh murid mengerjakan proyek gelar karya sesuai dengan timeline proyek yang telah disosialisasikan wali kelas dan koordinator angkatan</p>
	Rabu / 24 September 2025	seluruh murid memulai workshop gelar karya sesuai dengan materi yang telah dibagikan. Kelas X membuat baju, kelas XI membuat kertas daur ulang, Kelas XII membuat kompos	<p>1. seluruh murid mengerjakan kegiatan pembuatan daur ulang sampah sesuai dengan tema angkatannya masing-masing</p> <p>2. seluruh murid mengerjakan proyek gelar karya sesuai dengan timeline proyek yang telah disosialisasikan wali kelas dan koordinator angkatan</p>
	Kamis / 25 September 2025	seluruh murid memulai workshop gelar karya sesuai dengan materi yang telah dibagikan. Kelas X membuat baju, kelas XI membuat kertas daur ulang, Kelas XII	1. seluruh murid mengerjakan kegiatan pembuatan daur ulang sampah sesuai dengan tema angkatannya

		membuat kompos	masing-masing 2. seluruh murid mengerjakan proyek gelar karya sesuai dengan timeline proyek yang telah disosialisasikan wali kelas dan koordinator angkatan
Jumat / 26 September 2025	seluruh murid memulai workshop gelar karya sesuai dengan materi yang telah dibagikan. Kelas X membuat baju, Kelas XII membuat kompos Rapat finalisasi sebelum akan dilaksanakan selebrasi gelar karya untuk seluruh hasil karya murid kelas X, XI, dan XII		1. seluruh murid mengerjakan kegiatan pembuatan daur ulang sampah sesuai dengan tema angkatannya masing-masing (terkecuali kelas XI karena ada kegiatan tafakur alam) 2. seluruh murid mengerjakan proyek gelar karya sesuai dengan timeline proyek yang telah disosialisasikan wali kelas dan koordinator angkatan (terkecuali kelas XI karena ada kegiatan tafakur alam) 3. membuat rundown acara untuk kegiatan gelar karya 4. menyiapkan undangan untuk perwakilan orangtua yang akan hadir dan melihat hasil karya murid SMAN 67 Jakarta

	<p>Senin / 29 September 2025</p>	<p>Pelaksanaan hasil Workshop gelar karya seluruh murid SMAN 67 Jakarta</p>	<p>pelaksanaan gelar karya berjalan lancar sesuai dengan perencanaan dan rundown yang telah dibuat dan disepakati</p>
	<p>Selasa/ 30 September 2025</p>	<p>Rapat Persiapan pelaporan hasil gelar karya program implementasi pembelajaran mendalam</p>	<p>1. mengumpulkan dokumentasi dari setiap koordinator dalam proses pembuatan proyek</p> <p>2. mendiskusikan dan membuat pelaporan untuk kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah</p>
	<p>Rabu / 1 Oktober 2025</p>	<p>Membuat laporan kegiatan gelar karya Implementasi Pembelajaran Mendalam</p>	<p>membuat laporan pelaksanaan dan menyortir dokumentasi serta berkas yang akan dilaporkan</p>
	<p>Kamis / 2 Oktober 2025</p>	<p>Melaporkan kegiatan Gelar Karya yang telah dilaksanakan</p>	<p>melaporka berkas dan dokumentasi kegiatan gelar karya kepada kepala sekolah melalui gdrive yang telah disediakan</p>